

# COMUNE DI LUISAGO (CO)

## RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALLA CAVA, ADEGUAMENTO TRATTO DI VIA FONTANINO

### LOTTO 1B

### PROGETTO ESECUTIVO

<p style="text-align: center;">Attuatori del progetto</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p><b>PA 2</b></p> <p><b>IGEA S.r.l.</b> Via Rezzonico, 39 22100 Como (CO)</p> <p><i>Giuliano Botte</i></p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p><b>PA 3</b></p> <p><b>COSTRUZIONI EDILI TETTAMANTI</b> di Geom. GIUSEPPE TETTAMANTI &amp; C. s.n.c. Via IV Novembre - 22070 LUISAGO (CO)</p> <p><i>E. Tettamanti</i></p> </td> </tr> </table>		<p><b>PA 2</b></p> <p><b>IGEA S.r.l.</b> Via Rezzonico, 39 22100 Como (CO)</p> <p><i>Giuliano Botte</i></p>	<p><b>PA 3</b></p> <p><b>COSTRUZIONI EDILI TETTAMANTI</b> di Geom. GIUSEPPE TETTAMANTI &amp; C. s.n.c. Via IV Novembre - 22070 LUISAGO (CO)</p> <p><i>E. Tettamanti</i></p>	<p style="text-align: center;">Progetto</p> <p><b>Studio Tecnico Ing. Enrico Tettamanti</b> <i>ingegnere civile</i></p> <p>Via Parini, 1 22070 LUISAGO (CO) Tel. e fax 031/928.769 Albo Ingegneri provincia di Como n. 1877</p>			
<p><b>PA 2</b></p> <p><b>IGEA S.r.l.</b> Via Rezzonico, 39 22100 Como (CO)</p> <p><i>Giuliano Botte</i></p>	<p><b>PA 3</b></p> <p><b>COSTRUZIONI EDILI TETTAMANTI</b> di Geom. GIUSEPPE TETTAMANTI &amp; C. s.n.c. Via IV Novembre - 22070 LUISAGO (CO)</p> <p><i>E. Tettamanti</i></p>						
<p>Redatto</p> <p style="text-align: center;">STE</p>	<p>Progetto</p> <p><b>COMUNE DI LUISAGO (CO)</b> <b>RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALLA CAVA, ADEGUAMENTO TRATTO DI VIA FONTANINO</b> <b>LOTTO 1B</b></p>		<p>Collaboratori</p>				
<p>Verificato</p> <p style="text-align: center;">ZAP</p>			<p>Approvato</p> <p style="text-align: center;">ETE</p>				
<p>Scala</p>			<p>Titolo</p> <p style="text-align: center;"><b>CRONOPROGRAMMA</b></p>	<p>Elaborato n.</p> <p style="text-align: center;"><b>F</b></p>			
<p>Data emissione</p> <p style="text-align: center;">Gennaio 2017</p>	<p>File</p> <p>D:\Doc\Luisago\Via alla Cava\Esecutivo\Descrittivi\Lotto 1B\F_Cronoprogramma</p>						
<p>Stato</p> <p>Provvisorio <input type="checkbox"/></p>	<p>Di massima <input type="checkbox"/></p>	<p>Preliminare <input type="checkbox"/></p>	<p>Definitivo <input type="checkbox"/></p>	<p>Esecutivo <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Costruttivo <input type="checkbox"/></p>	<p>Variante <input type="checkbox"/></p>	<p>Stato</p>
<p>Rev.</p>	<p>Descrizione</p>	<p>Redatto</p>	<p>Verificato</p>	<p>Approvato</p>	<p>Data</p>		

CATEGORIE DI LAVORO	DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORO												Totale per Categoria		
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°	2°	3°	4°	5°		6°	7°
<b>ASSE 03</b>															
SCAVI E DEMOLIZIONI	15,03														
SOTTOSERVIZI	8,44	18,11													
OPERE IN C.A.		28,33	36,57												
CORPO STRADALE			24,25	24,25											
MARCIAPIEDI				5,50											
OPERE DI FINITURA – SEGNALETICA					5,22									9,31	
LAVORI IN ECONOMIA – IMPREVISTI														8,51	
ONERI PER LA SICUREZZA														5,96	
SOTTOSERVIZI ENTI														9,10	
<b>ASSE 02</b>															
SCAVI E DEMOLIZIONI					20,79										
SOTTOSERVIZI					13,94	44,26									
OPERE IN C.A.						43,02	18,44								
CORPO STRADALE							7,69	30,75							
MARCIAPIEDI								16,48							
OPERE DI FINITURA – SEGNALETICA									17,79					8,04	
LAVORI IN ECONOMIA – IMPREVISTI														10,76	
ONERI PER LA SICUREZZA														7,53	
SOTTOSERVIZI ENTI														11,51	
<b>ASSE 04</b>															
SCAVI E DEMOLIZIONI										4,13					
SOTTOSERVIZI										14,73	29,65				
OPERE IN C.A.										0,51					
CORPO STRADALE											16,97				
MARCIAPIEDI											6,12				
OPERE DI FINITURA – SEGNALETICA														4,50	
LAVORI IN ECONOMIA – IMPREVISTI														3,73	
ONERI PER LA SICUREZZA														2,61	
SOTTOSERVIZI ENTI														3,99	
<b>Parziali 15 gg</b>	23,46	18,11	28,33	60,82	29,74	39,96	44,26	43,02	26,12	47,23	37,16	52,74	85,56		
<b>Progressivi</b>	23,46	41,57	69,91	130,72	160,47	200,42	244,68	287,70	313,82	361,06	398,21	450,95	536,51		
<b>Mesi</b>		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°							

**DISTRIBUZIONE CUMULATIVA IMPORTI DELLE  
CATEGORIE DI LAVORO**

